SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

ALJOUD
الجود



PROGRESS REPORT

تقريرُ الإنجاز الشهري

يوليو 2026

موقع المشروع :

سلطنة عمان - ولاية الانصب

الأعمالُ المنجزة
Work Performed

1. تم الانتهاء من أعمال صب خرسانة النظافة (PCC).
2. تم الانتهاء من أعمال تطبيق نظام العزل المائي لخرسانة النظافة (PCC).
3. تم الانتهاء من أعمال صب الخرسانة للبشة (Raft Foundation).
4.
5.
6.



نسبة اكتمال المشروع


PROGRESS PERCENTAGE

%1

%8

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





دقائق الى 5
لولو الانصب

دقائق الى 8
شارع مسقط الســريـع.

دقائق الى10
مول عمــان

دقائق الى 15
مطار مـــسقـط الدولي

سلطنة عمان - ولاية الانصب

sasluxury_om

SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

ALJOUD
الجود

المطور
العقاري

ساس
الفخامة

تسليم
المشروع

يوليو
2028

شـــكراً لثقتـــكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om