

تقريرُ الإنجاز الشهري

PROGRESS **REPORT**

يوليو 2026

موقع المشروع :
سلطنة عمان - مسقط - الموالح 11

الأعـمـالُ المـنـجـزة
Work Performed

1 تم الانتهاء من قاعدة الخرسانية للمبنى

2 تم النتهاء من اعمال الاعمد القصيره

3

4

5

6



نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE

%1 %8

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



الجوري
ALJOORY



دقائق الى 4
جامعة السلطان قابوس

دقائق الى 5
شارع مسقط السـريـع.

دقائق الى 4
واحـة المعرفـة.


دقائق الى 7
بـرج الصحوة

ولاية السيب - الموالح11

sasluxury_om

SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

الجوري
ALJOORY



مقاول
المشروع

الأرض الكبرى
للتعمير والانشاءات



المطور
العقاري

ساس
الفخامة



تسليم
المشروع

يوليو
2028

شـــكراً لثقتـــكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om