

PROGRESS **REPORT**

تـــقـريـــرُ الإنـــجـاز الشهري

اغسطس 2026

موقع المشروع :

سلطنة عمان - بوشر - منطقة الامين

الأعـمـالُ المـنـجـزة
Work Performed

1. اكتملت أعمال خرسانة النظافة (PCC).
2. اكتملت أعمال تركيب حديد التسليح وصب اللبشة (Raft Foundation).
3. اكتملت أعمال صب الأعمدة القصيرة والجدار الساند (Retaining Wall).
4.
5.
6.



نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE

%1

%5

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





بناية 2 الأمل
Al-Aml

دقائق الى 5 **بابانوراما مول**	دقائق الى 4 **شارع مسقط السـريـع.**	دقائق الى3 **مول عمـان**	دقائق الى 10 **مطارمسقط الدولي**

بوشر - منطقة محمد الامين

sasluxury_om

SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

بناية الأمل 2
Al-Aml

مقاول **المشروع**	الأرض الكبرى للتعمير والانشاءات
المطور **العقاري**	ساس الفخامة
تسليم **المشروع**	يوليو 2028

شـــكراً لثقتـــكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om