SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

النور
AL NOOR

PROGRESS REPORT

تقريرُ الإنجاز الشهري

اغسطس 2026

موقع المشروع :

مسقط- بوشر -شارع الكليات

الأعمالُ المنجزة
Work Performed

1. اكتملت أعمال الهيكل السفلي (Substructure).
2. أعمال صب الخرسانة لأعمدة الطابق الأرضي جارية بنسبة 50%.
3.
4.
5.
6.
7.



نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE

%1 **%16**

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





دقائق الى 5
بابانوراما مول

دقائق الى 2
شارع مسقط الســريــع.

دقائق الى3
مول عمــان

دقائق الى 10
مطارمـــسقـطالدولي

ولاية بوشر - شارع الكليات

sasluxury_om

النور
Al Noor

SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

المطور **العقاري**	ساس الفخامة
تسليم **المشروع**	اكتوبر 2028

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om