SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

النور
AL NOOR

PROGRESS REPORT

تقريرُ الإنجاز الشهري

اكتوبر
2026

موقع المشروع :

مسقط- بوشر -شارع الكليات

الأعمالُ المنجزة
Work Performed

1. تم الانتهاء من أعمال الهيكل السفلي (Substructure).
2. تم الانتهاء من صب الخرسانة لسقف الطابق الأرضي.
3.
4.
5.
6.
7.

3614 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE

%1 %19

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



دقائق الى 5
بابانوراما مول

دقائق الى 2
شارع مسقط الســريــع.

دقائق الى3
مول عمــان

دقائق الى 10
مطارمـــسقـطالدولي

ولاية بوشر - شارع الكليات

sasluxury_om

النور
Al Noor

SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

المطور **العقاري**	ساس الفخامة
تسليم **المشروع**	اكتوبر 2028

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om