SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

البرج 4



# PROGRESS REPORT

# تقريرُ الإنجاز الشهري

**اكتوبر 2026**

**موقع المشروع :**
مسقط - الخوض- واحة المعرفة

# الأعـمـالُ المـنـجـزة
# Work Performed

| | |
|---|---|
| 1 | تم الانتهاء من أعمال الحفر |
| 2 | تم الانتهاء من صب خرسانة اللبشة (القاعدة الحصيرية |
| 3 | تم الانتهاء من تجهيز الأعمدة القصيرة، وهي بانتظار صب الخرسانة. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |




# نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE


%1

%10

# لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
# Shots of Construction Progress on the Project

# لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
# Shots of Construction Progress on the Project





دقائق الى 4
**جامعة السلطان قابوس**

دقائق الى 5
**شارع مسقط الســريـع.**

دقائق الى 4
**واحــة المعرفـــة.**

دقائق الى 7
**بــرج الصحوة**

# الخوض السدسة- واحة المعرفه

sasluxury_om

SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

المطور
**العقاري**

ساس
الفخامة

تسليم
**المشروع**

يونيو
2029

## شـــكراً لثقتـــكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om