

PROGRESS **REPORT**

تـــقـريـــرُ الإنـــجـاز الشهري

اكتوبر
2026

موقع المشروع :
سلطنة عمان - بوشر - منطقة الامين

الأعـمـالُ المـنـجـزة
Work Performed

1 تم الانتهاء من أعمال تسليح الشدات وصب الخرسانة لأعمدة الطابق الأرضي.

2 تم الانتهاء من صب بلاطة الطابق الأرضي.

3

4

5

6

نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE

%1

%11

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





بناية 2 الأمل
Al-Aml

دقائق الى 5 **بابانوراما مول**	دقائق الى 4 **شارع مسقط السـريـع.**	دقائق الى3 **مول عمـان**	دقائق الى 10 **مطارمسقط الدولي**

بوشر - منطقة محمد الامين

sasluxury_om

SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

بناية الأمل 2
Al-Aml

المطور
العقاري

ساس
الفخامة

تسليم
المشروع

يوليو
2028

شـــكراً لثقتـــكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om