



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

النور
AL NOUR



PROGRESS REPORT



مايو
2026

تقرير
الإنجاز
الشهري

موقع المشروع :

مسقط - بوشر شارع الكليات



الأعمال المنجزة Work Performed



تم الانتهاء من أعمال استبدال التربة أسفل الحصىرة
الخرسانية (Raft Foundation) بنسبة 100%.

1

تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية (PCC) وأعمال
غشاء العزل (DPM) بنسبة 100%.

2

أعمال الشدات الخشبية وحديد التسليح للحصىرة
الخرسانية (Raft Foundation) جارية حالياً.

3

4

5

6



3360 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





دقائق الى 10
مطار مسقط الدولي



دقائق الى 3
مول عمان



دقائق الى 2
شارع مسقط السريم



دقائق الى 5
بابانوراما مول

ولاية بوشر - شارع الكليات

sasluxury_om



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري



ساس
الفخامة



المطور
العقاري

اكتوبر
2028



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om