



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

النور
AL NOUR



PROGRESS
REPORT



يونيو
2026

تقرير
الإنجاز
الشهري

موقع المشروع :

مسقط - بوشر شارع الكليات



الأعمال المنجزة Work Performed



تم الانتهاء من استبدال التربة أسفل الحصيرة الخرسانية
(Raft Foundation).

1

تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية (PCC).

2

تم الانتهاء من صب الحصيرة الخرسانية (Raft
Foundation) والأعمدة القصيرة (Stub Columns).

3

تم الانتهاء من أعمال البلوك للبنية التحتية
(Substructure Block Work).

4

5

6

3614 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%7

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





دقائق الى 10
مطار مسقط الدولي



دقائق الى 3
مول عمان



دقائق الى 2
شارع مسقط السريم



دقائق الى 5
بابانوراما مول

ولاية بوشر - شارع الكليات

sasluxury_om

ساس
الفخامة



اكتوبر
2028



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust