



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

مُؤَفَّة

**PROGRESS
REPORT**

**فبراير
2026**

**تقرير
الإنجاز
الشهري**

موقع المشروع :
مسقط - ولاية السيب - المعبيلة

الأعمال المنجزة Work Performed



1

أعمال تحديد مواقع الأعمدة (Columns Marking).

2

أعمال حديد تسليح اللبشة (Raft Reinforcement).

3

تم الانتهاء من صب اللبشة (Raft Casting).

4

تم الانتهاء من أعمال حديد التسليح والشدة الخشبية
وحب أعمدة الرقاب (Stump Columns).

5

6

2442 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%5



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



شارفة

SHARFA

2442 م²
مساحة البناء



دقائق الى 5
حناية المعيلة

ODC

دقائق الى 1
كلية عمان لطب الاسنان




دقائق الى 2
شارع مسقط السريم.



دقائق الى 4
جامعة السلطان قابوس

ولاية السيب - المعيلة

sasluxury_om



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري



مقاول
المشروع

الأرض الكبرى
للتعمير والانشاءات



المطور
العقاري

ساس
الفخامة



تسليم
المشروع

يناير
2028

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om