



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

بلد 2 لبركة

PROGRESS
REPORT



يناير
2026

تقرير
الإنجاز
الشهري

موقع المشروع :

سلطنة عمان - مسقط - الخوض



الأعمال المنجزة Work Performed



صب الخرسانة للجدران الساندة والأعمدة
أسفل كمرّة الميدة (Plinth Beam) تم
الانتهاء منها.

1

صب الخرسانة للخرانات تم الانتهاء منه.

2

تنفيذ دهان البيتومين للجدران الساندة
والأعمدة تم الانتهاء منه.

3

4

5

6

4477 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%4



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



البرجكة

البرجكة 2


4477 م²
مساحة البناء



دقائق الى 7
برج الحوة



دقائق الى 4
واحة المعرفة.



دقائق الى 5
شارع مسقط السريم.




دقائق الى 4
جامعة السلطان قابوس

الخوض السادسة- واحة المعرفة

sasluxury_om



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري



مقاول
المشروع

الأرض الكبرى
للتعمير والانشاءات



المطور
العقاري

ساس
الفخامة



تسليم
المشروع

يناير
2028

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om