



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري



**PROGRESS
REPORT**

**سبتمبر
2025**

**تقرير
الإنجاز
الشهري**

موقع المشروع :

سلطنة عمان - بوشر - منطقة الامين

الأعمال المنجزة Work Performed



تم الانتهاء من صب الخرسانة لأساس الحصيرة

1

تم الانتهاء من صب الخرسانة للأعمدة
القصيرة وأعمال الجدران الاستنادية

2

تم الانتهاء من صب الخرسانة لأساسات
و خزانات المياه وجدرانها.

3

تم الانتهاء من أعمال البلوك للهيكل تحت
الأرض

4


تم الانتهاء من طلاء الهيكل تحت الأرض
بمادة البيتومين.

5

تم الانتهاء من أعمال العزل المائي لخزانات
المياه و الانتهاء من أعمال الردم.

6

3963.5 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE

%1

%9



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





دقائق الى 10
مطار مسقط الدولي



دقائق الى 3
مول عمان



دقائق الى 4
شارع مسقط السريم



دقائق الى 5
بابانوراما مول

بوشر - منطقة محمد الامين

sasluxury_om



الأرض الكبرى
للتعمير والانشاءات



مقاول
المشروع

ساس
الفخامة



المطور
العقاري

ديسمبر
٢٠٢٧



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om