



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

برج البركة

PROGRESS
REPORT

إبريل
2025

تقرير
الأنجاز
الشهري

موقع المشروع :

سلطنة عمان - مسقط - الخوض

الأعمال المنجزة Work Performed



صب الخرسانة للأساسات وتم الانتهاء من
أعمال الأعمدة

1

تم الانتهاء من أعمال بناء الكتل الفرعية

2

تم الانتهاء من صب الخرسانة لخزان الاحتجاز
وجدران خزان المياه

3

تطبيق طلاء البيتومين مستمر بنسبة 70%

4

5

6



4000 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



%1

%5



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





4000 م²

مساحة البناء



7 دقائق الى
برج الصهوة



4 دقائق الى
واحة المعرفة



5 دقائق الى
شارع مسقط السريم




4 دقائق الى
جامعة السلطان قابوس

الخوض السدسة- واحة المعرفة

sasluxury_om



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري



مقاول
المشروع

الأرض الكبرى
لتعمير والانشاءات



المطور
العقاري

ساس
الفخامة



تسليم
المشروع

يناير
٢٠٢٧

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om